

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации
Программы просвещения родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста
МАДОУ детский сад № 18 «Росинка»

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации
	Организационное обеспечение		
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО	Заведующий	01.09.2025
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	15.09.2025
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	15.09.2025
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	15.09.2025
5	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	Ответственный за реализацию	15.09.2025
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	по мере поступления материалов
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий, ответственный за реализацию в ДОО	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели	ноябрь 2025

	просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация анкетирования, опросов о работе ДОО, наиболее актуальных вопросах		
9	Привлечение родительского комитета ДОО к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий, воспитатели	постоянно
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения	Заведующий, рабочая группа	2-е полугодие
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях, проект FG	Заведующий	постоянно
12	Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заведующий	постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	Рабочая группа	декабрь 2025
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения	Заведующий, старший воспитатель	до 17.10.2025
2	Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	по мере поступления материалов

3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО ДОО, построение взаимодействия с родителями	Заведующий, рабочая группа	октябрь-ноябрь 2025
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	до 15.09.2025
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	декабрь 2025
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	Рабочая группа	до 31.12.2025
4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах	Заведующий, рабочая группа	постоянно
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	январь-февраль 2026
Научно-методическое обеспечение			
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей»	Заведующий, рабочая группа	сентябрь 2025

	в заседания Педагогического совета ДОО		
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	Заведующий, рабочая группа	декабрь 2025
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Заведующий, рабочая группа	апрель 2026
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Заведующий, рабочая группа	постоянно
5	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	постоянно
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заведующий, рабочая группа	постоянно
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях	Заведующий, рабочая группа	октябрь-ноябрь 2025
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	1 раз в месяц
9	Участие во всероссийских информационно- методических вебинарах	Заведующий, рабочая группа	постоянно
Информационное обеспечение			

1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	до 17.10.2025
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Заведующий	До 17.10.2025, в течение года
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Рабочая группа	постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Заведующий, рабочая группа	постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	декабрь 2025