

Заведующий МБДОУ детский сад № 18 «Росинка»

«Утверждаю»

В.М.Чанаева

«03» апреля 2017г.



**План мероприятий  
по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
(«дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 18 «Росинка»**

*(Наименование учреждения)*

**Нижегородская область, городской округ город Бор, г. Бор, ул Гастелло, д. 3 «А»**

*(адрес учреждения)*

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	<b>И. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b>				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2018-2020 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	До 01.09.2020 Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	(3 этап) 2020- 2023 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	(3этап) 2020- 2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	01.09.2023 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<i>По территории объекта</i>				
3.1.1	Ремонтные работы:	Все категории	2 этап	Финансирование из	До 01.09.2021

	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов		2020-2021 годы	муниципальных средств	году
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	С	3 этап 2020- 2023 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2023 год
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1.	Ремонтные работы: Доборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пандуса	К, О, С	3 этап 2020- 2023 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2023 год
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	2 этап 2020-2021 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2021 год
3.3.	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет  Поручни настенные для коридоров  Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С  К,С	2 этап 2020-2021 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	До 01.09.2020  До 01.09.2021
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г,С	2 этап 2020-2021 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2021
3.4.	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1.	Ремонтные работы: Ремонт кабинета логопеда	Все категории	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	До 01.09.2021



3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.5.	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2 этап 2020-2021 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2020-2021 годы		До 01.09.2021 год
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	1 этап		До 01.09.2017
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории	1 этап		До 01.09.2017
3.7.	<b>По путям движения к объекту.</b>				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		До 01.09.2017

3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
	<b>II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.</b>				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.05.2017 года
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.05.2017 года
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.05.2017 года
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказ по ОУ	До 01.09.2017 года
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху, слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Г,С	(1 этап)		
2.	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		На всех этапах	Приказы ОУ	



3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		2 этап 2020-2021 годы		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	(1 этап)	Приказ ОУ	До 01.09.2017

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (непужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Представитель общественного объединения инвалидов

Городская ГО УОООО «ВОИ»

(наименование организации)

Без Шерякова В.В.

(Фамилия, Имя, Отчество)

2-17-44

(координаты для связи)

Дата согласования «23» мая 2017 г.



Пронумеровано,  
проиндексировано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_ лист  
(6)  
Заведующий  
В.М. Чанева

